

## ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

### 2013. december 20-i ülésére

Tárgy: Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt keretében Regionális Hulladékkezelő Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése – Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás véglegesítése

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt keretében Regionális Hulladékkezelő Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése tárgyában 2012. május 11-én megkötött Vállalkozási Szerződésében rögzített teljesítési határidejének módosítására volt szükség, melyet a Társulási Tanács a 2013. szeptember 2-án tartott ülésén támogatóan elfogadott.

A Tanács által elfogadott módosítás alapján Vállalkozási Szerződés teljesítési határideje 247 naptári nappal azaz 2014. augusztus 28-ra módosul, valamint a Szerződéses Ár 43.357.900,- Ft + ÁFA összegű többletköltséggel megnő (tartalékkeret 43.357.900,- Ft összeggel lecsökken).

A szerződésmódosítás tervezet a Közreműködő Szervezet (NKEK) részére benyújtásra került, melyre az állásfoglalást megkaptuk. Az állásfoglalás szerint a szerződéses határidő 247 nappal történő hosszabbítása ellen kifogást nem emel, azonban a többletköltség támogatásából történő finanszírozását nem tartja megalapozottnak. Előírta, hogy a szerződésmódosítás tervezetet az állásfoglalása alapján módosítani szükséges.

Ennek alapján módosításra került a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A fentebb jelzett KSZ állásfoglalás alapján módosított 1. számú szerződésmódosításból törlésre került a Vállalkozó által követelt 43.357.900,- Ft költség, azonban Vállalkozó eme követelését továbbra is fenntartja. Ennek alátámasztásaként a 2013. szeptember 02-i testületi ülésen a Testület döntött, hogy a Vállalkozó 43.357.900,- Ft követelt összegét továbbra is elfogadja és megtesz mindent annak érdekében, hogy az elszámolhatóság megvalósulhasson. Ezt rögzítendő, a Társulás és a Vállalkozó között aláírásra került egy jegyzőkönyv, mely a Vállalkozó követelését rögzíti, illetve azt, hogy Megbízó a finanszírozásra javaslatot tesz.

Az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítására a KFF az elfogadó állásfoglalását megadta.

A fentebb leírtak alapján ezúton kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírását támogatni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. december 16.

**dr. Páva Zsolt**  
elnök

**...../2013 sz. (.....) HATÁROZATI JAVASLAT**

- **A Társulási Tanács jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt keretében Regionális Hulladékkezelő Központok létesítése, valamint a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását.**
- **A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Páva Zsoltot, a Társulási Tanács elnökét, akadályoztatása esetén elnökhelyettesét az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírására.**
- **A Társulási Tanács felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, mint a projekt menedzsmentszervezetét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előterjesztés tárgyát képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírását mielőbb lezárni szíveskedjen.**

**Felelős:**

**Határidő: azonnal**