

IKTATÓSZÁM: 8/915-3/2022

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉS STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. KÖZÖTT KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

MELLÉKLET: 3DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2022. december 7.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **SIPŐCZ KRISZTINA TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**
ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**
HIVATALI KOORDINÁTOR: **MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -
- -
- -
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-
-
-
-

SZÁMA:

-
-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 2022. április 20-i Tanácsülésen döntött arról, hogy meghatalmazza a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t, mint közszolgáltatót a kökényi telephely útburkolatainak felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására.

A Tanács döntésének megfelelően a közszolgáltató 2022. július 6-án elindította a közbeszerzési eljárást a kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ területén található útfelújítási munkáinak ellátására. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2022. július 29-én lejárt. A határidőig 7 ajánlat érkezett. Ezek közül a legalacsonyabb árat a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlotta nettó 68.881.764 Ft + Áfa, azaz bruttó 87.479.840Ft értékben, mely nem haladta meg a pótlási tervben megjelölt nettó 107.675.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 136.747.250 Ft keretösszeget.

A Tanács 19/2022. (IX.14.) számú határozatában nyertesként elfogadta a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlatát. A határozat az előterjesztés 1. számú melléklete. Ezt követően a Társulás 2022. november 2-i nappal megkötötte a vállalkozói szerződést, mely szerződés az előterjesztés 2. számú melléklete.

I. Módosítás

A szerződés IV. Átadás-átvétel, munkavégzésre vonatkozó feltételek fejezet 25. pontja szerint a munkaterületet a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül át kellett volna adnia a Dél-Kom NKft.-nek. A kökényi RHK területén lévő válogatómű folyamatban lévő fejlesztése miatt az átadás nem tudott megvalósulni, ezért szükséges ennek a pontnak a módosítása.

II. Módosítás

A szerződés V. *Szerződés időbeli és területi hatálya* fejezet 35. pontja a 25. ponthoz hasonlóan a munkaterület átadásának időpontjában módosul. A módosítás értelmében a munkaterület átvételére Ajánlatkérő jelzésére, attól számított 10 munkanapon belül kerül sor, a munkálatokat legkésőbb 2023.06.30.-ig be kell fejezni.

III. Módosítás

A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás között 2018. december 20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a Társulási Tanács az 8/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t bízta meg.

Az Üzemeltetési szerződés II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képező, a települési hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a

bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

Fentiek értelmében jelen előterjesztésben tárgyalt közbeszerzés fedezete a 2017-2019 évekre megállapított fejlesztési, pótlási keret. A keret összege nem kerül átutalásra a Társulás számlájára, az összeget Üzemeltető elkülönített számlán kezeli, melyről közvetlenül kerülnek kiegyenlítésre a fejlesztési költségek.

A szerződés VI. *Ellenérték, fizetési feltételek* fejezete nem rendelkezik arról, hogy a beérkező számlák kiegyenlítési kötelezettségének – fentiek értelmében - a Dél-Kom Nonprofit Kft. tesz eleget. A VI. fejezet 37. pontja kiegészítésre kerül azzal, hogy a számlázás a Dél-Kom Nonprofit Kft. útján történik majd.

IV. Módosítás

A szerződés kiegészítésre kerül egy *Záradék* fejezettel. A szerződés 37. pontjának bővítésének okán indokoltá válik a Dél-Kom Nonprofit Kft., mint harmadik fél nyilatkozata. Tekintettel arra, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. egyenlíti ki a számlát, de nem szerződő fél, nyilatkoznia szükséges a kifizetésről és annak módjáról.

A vállalkozási szerződés módosítás az előterjesztés 3. számú melléklete.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a vállalkozási szerződés módosításának elfogadásához, továbbá Péterffy Attila elnök felhatalmazását a szerződés módosítás aláírására.

Pécs, 2022. november 23.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

19/2022. (IX.14.) sz. nyílt határozata

**a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervében szereplő kökényi telephely
útburkolatainak felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről**

1. A Társulási Tanács az előterjesztés mellékletét képző Bontási jegyzőkönyv alapján a kökényi telephely útburkolatainak felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként a STRABAG Általános Építő Kft.-t (1117 Budapest Gábor Dénes u. 2.) nevezi meg. A nyertes ajánlat összege a fejlesztési keret terhére biztosított, ami nettó 68.881.764Ft + Áfa, azaz bruttó 87.479.840Ft.
2. A Társulási Tanács felkéri a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a nyertes ajánlatot tevővel kötendő szerződést készítse elő.
3. A Társulási Tanács felkéri Péterffy Attila Társulási Tanács elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződést írja alá.
4. A Társulási Tanács felkéri a Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a teljesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Dr. Leitol Csaba ügyvezető igazgató

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Leitol Csaba ügyvezető igazgató



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a: **Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00, adószám: 15587093-2-02, bankszámlaszám: 10400779-00027864-00000007, képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a: **STRABAG Általános Építő Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (INFOPARK D épület); Cg.: 01-09-930940 adószám: 11705053444, bankszámlaszám: 11794008-20534431, képviseli: Fekete Tamás ügyvezető, Ádám Csaba cégvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022 év július hó 06. napján „**Kökény RHK - útépités, úújavitás 2**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti nyílt nemzeti közbeszerzési eljárást indított.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az ajánlattételi felhívásban és annak mellékletét képező műszaki leírásban határozta meg.

A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre:

1. Ajánlati ár (nettó HUF)	68 881 764
2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap)	24
3. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem)	Igen
4. A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem)	Igen
5. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartásának vállalása (igen/nem)	Igen

6. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2022. év szeptember hó 28. napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet - Vállalkozó lett.

7. Ilyen előzmények után a Szerződő felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapotodnak meg:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

8. Vállalkozó feladatát képezi az ajánlattételi felhívásban meghatározott, és az ajánlatában, illetőleg a tárgyalás során vállalt követelményeknek megfelelően Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ területén található útfelújítási munkáinak ellátása, melyen belül részletesen:

- Üzemanyagöltő burkolatának felújítási munkái,
- Gépjárműmosó melletti útburkolat felújítási munkái,
- MBH csarnok útsatlakozások felújítási munkái,
- „Y” csp.-nál javítási, illetve pályaszerkezet csere munkái,
- „B” és „I” jelű utak felújítási munkái,
- 068 hrsz. bekötőút felújítási munkái,
- „C” jelű út bal oldalán lévő kiemelt szegély megtámasztásának munkái.

A felújítási munkák következő feladatokat foglalja magában:

- szilárd burkolat bontás, törmelék elszállítás,
- földmunka,
- közúzalék bedolgozás,
- betonozás,
- aszfalt burkolat készítés,
- burkolt árok és folyókaépítés,
- szivárgó építés,
- alagcsővezés,
- hézagolás,
- egyéb bontási, föld és előkészítő munkák.

9. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés keretében elvégzendő munkák részletes meghatározását jelen szerződés melléklete tartalmazza.

II. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. Amennyiben Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

11. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítését a szerződés fennállása alatt – akár saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és

bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Vállalkozót feladat teljesítésében nem gátolhatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

12. Vállalkozó haladéktalanul felelős tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, illetőleg a munkák megkezdéséig rendelkezni fog a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, beleértve a szakképzettséget.

14. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan, annak aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján:

- A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: labor, fuvar (részletezve)

- A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye, elérhetősége, képviselője):

TPA HU Kft. székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép. elérhetőség: info.tpahu@tpaqi.com képviselők: Károly Róbert és Csirmaz Tímea Edina

STRABAG Logisztika Kft. székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép. elérhetőség: info.strabaglogisztika@strabag.com képviselők: Fekete Tamás, Ádám Csaba (részletezve)

15. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

16. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal, rendkívüli sürgősség esetén legkésőbb a munkakezdésig, értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét.

17. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályok, előírások (tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, stb. feltételek) és

szabványok teljes körű betartásával végzi, valamint az esetleges munkabaleseteket jelenti és nyilvántartja.

19. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt indokolást tartalmazó vélemény kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződést felmondhatja, illetőleg a szerződéstől indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

20. Az alkalmazott anyagok és az alkalmazni kívánt technológiát a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja és a teljesítést nem hátráltathatja.

21. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Az együttműködési kötelezettség a Megrendelő vonatkozásában nem jelent többletkötelezettség-vállalást.

22. Ha a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzéken való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

24. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.

IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

25. A munkaterület és műszaki átadás-átvételi eljárást a műszaki ellenőr hívja össze, szükség esetén az illetékes hatóságokat összehívja. A munkaterület átadására a szerződés aláírását követő 10 napon belül sor kerül.

26. A munkaterület átadására a Megrendelő, vagy annak megbízottja elektronikus építési naplót biztosít, melyben a Megrendelő megjelöli a műszaki ellenőr személyét. Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a teljesítés pontos helyét és az elvégzett munkát.

27. A feladatok elvégzését a Megrendelő képviselője minimum 2 naponta ellenőrzi. Az ellenőrzéseket az építési naplóban dokumentálja. Az ellenőrzés kapcsán felmerült hiányosságokat Megrendelő ellenőre (telefon, e-mail, levél útján) a Vállalkozóhoz eljuttatja, mely az építési naplóban vagy levélben rögzítésre kerül.

28. A szerződés teljesítése során a kivitelezés az Útügyi Műszaki Előírások (UME) betartásával készüljön.

29. Vállalkozó munkavégzése során minőségi és mintavételi tervet, valamint technológiai utasítást köteles készíteni a munkaterület átadást követő 5. napig, melyet jóvá kell hagyni mind a megrendelő képviselőjének, mind a műszaki ellenőrnek. Továbbá a Vállalkozónak a minősítő mérések megkezdése előtt meg kell jelölnie a minősítő méréseket végző laboratóriumot. Vállalkozó minimum 3 nappal előzetesen értesítse a vizsgálatokról a Megrendelő képviselőjét és a műszaki ellenőrt.
30. A hibás teljesítés kijavításáról Vállalkozó soron kívül köteles gondoskodni. Az ennek kapcsán végzett munkákhoz szükséges időtartamot, illetve intézkedéseket az építési naplóban dokumentálja. A hiányosságok pótlása kapcsán keletkezett munkatöbblet díja a végelszámolásnál a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.
31. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni (építési naplóvezetés, felelős műszaki vezetői tevékenység). Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.
32. Vállalkozó hibátlan teljesítésre vállalkozik, a szerződésben foglalt árak hibátlan teljesítés esetén érvényesek.
33. Vállalkozó felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a munka végzése alatt a terület vagyon- és létbiztonságáért, továbbá felelősséggel tartozik saját személyzetének tevékenységéért.
34. Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát készre jelenti és a Megrendelő képviselőjével egyeztetve a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzi. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 példány átadási dokumentáció biztosítása, melynek részei:
- felmérési napló,
 - vállalkozói nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával és anyagokkal, valamint az előírt minőségben valósult meg.

V. SZERZŐDÉS IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

35. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba. Felek a szerződést határozott időtartamra, a munkaterület átadás-átvételétől számított 120 napra kötik, azzal hogy a munkálatokat legkésőbb 2023.06.30.-ig be kell fejezni.
36. A teljesítés helyszíne a a Dél-Kom Nkft. által üzemeltetett Kőkényi Regionális Hulladékkezelő Központ területe.

VI. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

37. A szerződés összege: 68.881.764,- HUF + ÁFA, azaz hatvannyolcmillió nyolcszáznyolcvanegyszer hétszázhatvannégy forint + ÁFA.

38. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg:

39. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt ár a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, szállítási díj, adó, és egyéb közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújt. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozóitól, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.

40. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jogszabályok a feladat teljesítésébe bevont munkavállalók közterheit, járulékait, pótlékait érintően változnak, úgy a szerződésben meghatározott egységárakat felülvizsgálják, és kölcsönös és egybehangzó nyilatkozattal módosíthatják a Kbt. 141. §-a alapján.

41. Megrendelő a megrendelés 5 %-ának megfelelő előleget fizet vállalkozó kifejezett kérésére. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

42. Vállalkozó 5 db részszámla kiállítására jogosult a beruházás Megrendelő által visszaigazolt készlettségi fokának megfelelően az alábbiak szerint:

- első részszámla kiállítása, mely összege a szerződés nettó összegének 15 %-a: 20%-os készlettségnél,
- második részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 40%-os készlettségnél,
- harmadik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 60%-os készlettségnél,
- negyedik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 25 %-a: 80%-os készlettségnél,
- ötödik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 100% készlettségi állapotnál történik.

Az 5 % előleg levonása az első részszámlából történik.

43. A számlát a Megrendelő székhelyét, adószámát és a szerződés tárgyát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. A számla melléklete a teljesítési igazolás. Ettől eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött számlában érvényesített követelés nem válik esedékessé. Megrendelő a Kbt. 27/A § alapján elektronikus számlákat is elfogad.

44. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő képviselője által igazolt - teljesítését követően, tételes elszámolás alapján, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével összhangban kerül sor.

45. Megrendelő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és vonatkozó jogszabályokat teljes körben alkalmazza.

46. Jelen beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik.

47. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő jelen szerződés alapján létrejövő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintösszeget követelni.

VII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

48. A Vállalkozót a szerződésben meghatározott határidők önhibájából történő elmulasztása esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a/nap. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

49. Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérré, amennyiben a késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megrendelő ebbéli Vállalkozó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

50. Ha olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített ellenérték 10 %-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére.

51. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek – hibás teljesítéshez kötődő – elvesztését.

52. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által az elállás közléséig igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni és jogosult egyéb igazolt kárának megtérítését igényelni.

53. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően 12 hónap + 24* hónap (* Szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint.), azaz összesen 36 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa munkákért. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjmentes. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen használat, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.

54. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 40.000.000, HUF/év és káreseményenként 10.000.000 HUF összegre szóló, alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződés Megrendelő általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÚNÉSE ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

55. A szerződés a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban kizárólag a Kbt. 141. § szerinti körülmények fennállta esetén módosítható.

56. Jelen szerződésben foglalt megállapodás határozott időtartamára tekintet nélkül bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 naptári napos felmondási határidővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondani. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető.

57. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

- a) a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
- b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerződésben foglalt kötelezettségeinek tegyen eleget;
- c) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér összege eléri jelen szerződésben meghatározott maximális mértéket. /ilyen esetben a Megrendelő meghiusulási kötbért nem követelhet/;
- d) a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre kerül;
- e) a Vállalkozó biztosítási szerződése a jelen szerződés időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést a megszüntést követő 8 napon belül nem köt;
- f) jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt.

58. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Vállalkozói társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

59. Vállalkozónak a szerződésszegésből eredő kárt meg kell térítenie, és mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során.

IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS

60. A munkavégzés összehangolása, a beruházás teljesítése során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: név: Balázs Dénes telefon: 06-30/816-0951 e-mail: denes.balazs@strabag.com	Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: név: Rónai Norbert telefon: 06-30/405-6151 e-mail: ronai.norbert@delkom.hu
---	---

A kapcsolattartók adatait (nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, stb.) a Felek kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb jogos érdekek érvényesítése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés során a kapcsolódó jogszabályok és adatvédelmi szabályzataik rendelkezései szerint járnak el.

61. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a beruházás teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik.

62. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Minden olyan közlést, mely a szerződés vonatkozásában a címzett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési kötelezettséget jelent, illetve keletkeztet, írásban is meg kell küldeni. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címezett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz.

63. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásbíróság, illetve perértéktől függően a Pécsi Törvényszék illetékességének.

64. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen

adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel.

65. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.

66. Szerződő Felek tudomásul veszik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglaltakat, amely alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

X. NYILATKOZATOK

67. Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

68. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

69. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
5. számú melléklet: Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozók százalékos és/vagy pénzügyi részvételének arányáról

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők.

Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Kelt: Pécs, 2022. év 11..... hó 02..... napján



Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Péterffy Attila elnök


szákmiai ellenjegyző


2022 OKT 25.
pénzügyi ellenjegyző

Kelt: Pécs, 2022. év 10..... hó 12..... napján



STRABAG Általános Építő Kft.
Fekete Tamás ügyvezető
Ádám Csaba cégvezető

Módosított VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a: **Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00, adószám: 15587093-2-02, bankszámlaszám: 10400779-00027864-00000007, képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a: **STRABAG Általános Építő Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (INFOPARK D épület); Cg.: 01-09-930940 adószám: 11705053444, bankszámlaszám: 11794008-20534431, képviseli: Fekete Tamás ügyvezető, Ádám Csaba cégvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022 év július hó 06. napján „**Kökény RHK - útépítés, útjavítás 2**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti nyílt nemzeti közbeszerzési eljárást indított.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az ajánlattételi felhívásban és annak mellékletét képező műszaki leírásban határozta meg.

A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre:

1. Ajánlati ár (nettó HUF)	68 881 764
2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (minimum 0, maximum további 24 hónap)	24
3. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járművek alkalmazása (igen/nem)	Igen
4. A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a közreműködő által termelt kommunális és szelektív hulladék gyűjtésének vállalása (igen/nem)	Igen
5. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartásának vállalása (igen/nem)	Igen

6. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2022. év szeptember hó 28. napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet - Vállalkozó lett.

7. Ilyen előzmények után a Szerződő felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

8. Vállalkozó feladatát képezi az ajánlattételi felhívásban meghatározott, és az ajánlatában, illetőleg a tárgyalás során vállalt követelményeknek megfelelően Kőkény Regionális Hulladékkezelő Központ területén található **útfelújítási** munkáinak ellátása, melyen belül részletesen:

- Üzemanyagöltő burkolatának felújítási munkái,
- Gépjárműmosó melletti útburkolat felújítási munkái,
- MBH csarnok útcsatlakozások felújítási munkái,
- „Y” csp.-nál javítási, illetve pályaszerkezet csere munkái,
- „B” és „1” jelű utak felújítási munkái,
- 068 hrsz. bekötőút felújítási munkái,
- „C” jelű út bal oldalán lévő kiemelt szegély megtámasztásának munkái.

A felújítási munkák következő feladatokat foglalja magában:

- szilárd burkolat bontás, törmelék elszállítás,
- földmunka,
- közúzalék bedolgozás,
- betonozás,
- aszfalt burkolat készítés,
- burkolt árok és folyókaépítés,
- szivárgó építés,
- alagcsövezés,
- hézagolás,
- egyéb bontási, föld és előkészítő munkák.

9. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés keretében elvégzendő munkák részletes meghatározását jelen szerződés melléklete tartalmazza.

II. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. Amennyiben Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

11. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítését a szerződés fennállása alatt – akár saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és

bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Vállalkozót feladat teljesítésében nem gátolhatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

12. Vállalkozó haladéktalanul felelős tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, illetőleg a munkák megkezdéséig rendelkezni fog a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, beleértve a szakképzettséget.

14. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan, annak aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján:

- A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: labor, fuvar (részletezve)

- A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye, elérhetősége, képviselője):

TPA HU Kft. székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép. elérhetőség: info.tpahu@tpaqi.com képviselők: Károly Róbert és Csirmaz Tímea Edina

STRABAG Logisztika Kft. székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép. elérhetőség: info.strabaglogisztika@strabag.com képviselők: Fekete Tamás, Ádám Csaba (részletezve)

15. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

16. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal, rendkívüli sürgősség esetén legkésőbb a munkakezdésig, értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét.

17. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályok, előírások (tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi stb. feltételek) és

szabványok teljes körű betartásával végzi, valamint az esetleges munkabaleseteket jelenti és nyilvántartja.

19. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles öt indokolást tartalmazó vélemény kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződést felmondhatja, illetőleg a szerződéstől indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

20. Az alkalmazott anyagok és az alkalmazni kívánt technológiát a Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja és a teljesítést nem hátráltathatja.

21. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Az együttműködési kötelezettség a Megrendelő vonatkozásában nem jelent többletkötelezettség-vállalást.

22. Ha a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

24. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.

IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

25. A munkaterület és műszaki átadás-átvételi eljárást a műszaki ellenőr hívja össze, aki szükség estén az illetékes hatóságokat is összehívja. A munkaterület átadására Ajánlatkérő ez irányú jelzésétől számított 10 munkanapon kerül sor.

26. A munkaterület átadására a Megrendelő, vagy annak megbízottja elektronikus építési naplót biztosít, melyben a Megrendelő megjelöli a műszaki ellenőr személyét. Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a teljesítés pontos helyét és az elvégzett munkát.

27. A feladatok elvégzését a Megrendelő képviselője minimum 2 naponta ellenőrzi. Az ellenőrzéseket az építési naplóban dokumentálja. Az ellenőrzés kapcsán felmerült hiányosságokat Megrendelő ellenőre (telefon, e-mail, levél útján) a Vállalkozóhoz eljuttatja, mely az építési naplóban vagy levélben rögzítésre kerül.

28. A szerződés teljesítése során a kivitelezés az Ütügyi Műszaki Előírások (UME) betartásával készüljön.

29. Vállalkozó munkavégzése során minőségi és mintavételi tervet, valamint technológiai utasítást köteles készíteni a munkaterület átadást követő 5. napig, melyet jóvá kell hagyni mind a megrendelő képviselőjének, mind a műszaki ellenőrnek. Továbbá a Vállalkozónak a minősítő mérések megkezdése előtt meg kell jelölnie a minősítő méréseket végző laboratóriumot. Vállalkozó minimum 3 nappal előzetesen értesítse a vizsgálatokról a Megrendelő képviselőjét és a műszaki ellenőrt.
30. A hibás teljesítés kijavításáról Vállalkozó soron kívül köteles gondoskodni. Az ennek kapcsán végzett munkákhoz szükséges időtartamot, illetve intézkedéseket az építési naplóban dokumentálja. A hiányosságok pótlása kapcsán keletkezett munkatöbblet díja a végelszámolásnál a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.
31. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni (építési naplóvezetés, felelős műszaki vezetői tevékenység). Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.
32. Vállalkozó hibátlan teljesítésre vállalkozik, a szerződésben foglalt árak hibátlan teljesítés esetén érvényesek.
33. Vállalkozó felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a munka végzése alatt a terület vagyoni- és létebiztonságáért, továbbá felelősséggel tartozik saját személyzetének tevékenységéért.
34. Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát készre jelenti és a Megrendelő képviselőjével egyeztetve a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzi. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 példány átadási dokumentáció biztosítása, melynek részei:
- felmérési napló,
 - vállalkozói nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával és anyagokkal, valamint az előírt minőségben valósult meg.

V. SZERZŐDÉS IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA

35. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba. Felek a szerződést határozott időtartamra, a munkaterület átadás-átvételétől számított 120 napra kötik, azzal, hogy a munkaterület átvételére Ajánlatkérő jelzésére, attól számított 10 munkanapon belül kerül sor, a munkálatokat legkésőbb 2023.06.30.-ig be kell fejezni.
36. A teljesítés helyszíne a Dél-Kom NKft. által üzemeltetett Kőkényi Regionális Hulladékkezelő Központ területe.

VI. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

37. A szerződés összege: 68.881.764 Ft + ÁFA, azaz hatvannyolcmilliónyolcszáznyolcvanegyezer-hétszázhatvannégy Forint + ÁFA. Az ellenértéket átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom Nonprofit Kft. az általa kezelt fejlesztési keret terhére a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.

38. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg:

39. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt ár a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, szállítási díj, adó, és egyéb közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújt. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozóitól, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.

40. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jogszabályok a feladat teljesítésébe bevont munkavállalók közterheit, járulékait, pótlékait érintően változnak, úgy a szerződésben meghatározott egységárakat felülvizsgálják, és kölcsönös és egybehangzó nyilatkozattal módosíthatják a Kbt. 141. §-a alapján.

41. Megrendelő a megrendelés 5 %-ának megfelelő előleget fizet vállalkozó kifejezett kérésére. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

42. Vállalkozó 5 db részszámla kiállítására jogosult a beruházás Megrendelő által visszaigazolt készülségi fokának megfelelően az alábbiak szerint:

- első részszámla kiállítása, mely összege a szerződés nettó összegének 15 %-a: 20%-os készülségnél,
- második részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 40%-os készülségnél,
- harmadik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 60%-os készülségnél,
- negyedik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 25 %-a: 80%-os készülségnél,
- ötödik részszámla kiállítása mely összege a szerződés nettó összegének 20 %-a: 100% készülségi állapotnál történik.

Az 5 % előleg levonása az első részszámlából történik.

43. A számlát a Megrendelő székhelyét, adószámát és a szerződés tárgyát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. A számla melléklete a teljesítési igazolás. Ettől eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött számlában érvényesített követelés nem válik esedékessé. Megrendelő a Kbt. 27/A § alapján elektronikus számlákat is elfogad.

44. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő képviselője által igazolt - teljesítését követően, tételes elszámolás alapján, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével összhangban kerül sor.

45. Megrendelő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és vonatkozó jogszabályokat teljes körben alkalmazza.

46. Jelen beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik.

47. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő jelen szerződés alapján létrejövő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintösszeget követelni.

VII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

48. A Vállalkozót a szerződésben meghatározott határidők önhibájából történő elmulasztása esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a/nap. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

49. Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérré, amennyiben a késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megrendelő ebbéli Vállalkozó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

50. Ha olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített ellenérték 10 %-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére.

51. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek – hibás teljesítéshez kötődő – elvesztését.

52. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által az elállás közléséig igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni és jogosult egyéb igazolt kárának megtérítését igényelni.

53. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően 12 hónap + 24* hónap (* Szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint.), azaz összesen 36 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa munkáért. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen használat, beavatkozás által okozott károk kijavítására. A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.

54. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 40.000.000, HUF/év és káreseményenként 10.000.000 HUF összegre szóló, alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződés Megrendelő általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŪNÉSE ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

55. A szerződés a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban kizárólag a Kbt. 141. § szerinti körülmények fennállta esetén módosítható.

56. Jelen szerződésben foglalt megállapodás határozott időtartamára tekintet nélkül bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 naptári napos felmondási határidővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondani. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető.

57. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

- a) a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
- b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerződésben foglalt kötelezettségeinek tegyen eleget;
- c) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér összege eléri jelen szerződésben meghatározott maximális mértéket. /ilyen esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbért nem követelhet/;
- d) a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre kerül;
- e) a Vállalkozó biztosítási szerződése a jelen szerződés időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést a megszüntést követő 8 napon belül nem köt;
- f) jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt.

58. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Vállalkozói társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

59. Vállalkozónak a szerződésszegésből eredő kárt meg kell térítenie, és mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igényel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során.

IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS

60. A munkavégzés összehangolása, a beruházás teljesítése során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: név: Balázs Dénes telefon: 06-30/816-0951 e-mail: denes.balazs@strabag.com	Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: név: Rónai Norbert telefon: 06-30/405-6151 e-mail: ronai.norbert@delkom.hu
---	---

A kapcsolattartók adatait (nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát stb.) a Felek kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb jogos érdekek érvényesítése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés során a kapcsolódó jogszabályok és adatvédelmi szabályzataik rendelkezései szerint járnak el.

61. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a beruházás teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik.

62. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Minden olyan közlést, mely a szerződés vonatkozásában a címzett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési kötelezettséget jelent, illetve keletkeztet, írásban is meg kell küldeni. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címezett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz.

63. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát,

amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásbíróság, illetve perértéktől függően a Pécsi Törvényszék illetékességének.

64. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel.

65. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.

66. Szerződő Felek tudomásul veszik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglaltakat, amely alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

X. NYILATKOZATOK

67. Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

68. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

69. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás
3. számú melléklet: Műszaki leírás

4. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata

5. számú melléklet: Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozók százalékos és/vagy pénzügyi részvételének arányáról

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők.

Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Kelt: Pécs, 2022. év hó napján

Kelt: Pécs, 2022. év hó napján

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Péterffy Attila elnök

STRABAG Általános Építő Kft.
Fekete Tamás ügyvezető
Ádám Csaba cégvezető

XII. ZÁRADÉK

A Dél-Kom Nonprofit Kft. képviseletében dr. Leitold Csaba ügyvezető nyilatkozom, hogy a szerződő felek által megkötött szerződés alapján az OTP banknál vezetett 11731001-20667074 forgalmiszámú számláról a szerződés 37. pontjában megfogalmazott számla beérkezését követően, a 70%-os fejlesztési keret terhére 30 napon belül annak kiegyenlítéséről gondoskodom.

Dél-Kom Nonprofit Kft.
dr. Leitold Csaba ügyvezető